

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-15-000756-b

Найменування замовника:	Комунальне Підприємство "Благоустрій Кременчука"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03351958
Місцезнаходження замовника:	39605, Україна, Полтавська обл., Кременчук, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця 1905 року, будинок 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-15-000756-b
Номер договору про закупівлю:	113-БК
Дата укладення договору про закупівлю:	05 травня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КП "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41072883
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39623, Україна, Полтавська область, КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛІЗИ ЧАЙКІНОЇ, 35, +380536758885
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони дійшли згоди продовжити строк дії договору та строк виконання зобов'язань в частині фінансування витрат замовника без збільшення суми, визначеної в договорі до 31.12.2022р.