

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-28-001340-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25878206
Місцезнаходження замовника:	54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГАЛИНИ ПЕТРОВОЇ, будинок 2-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-28-001340-a
Номер договору про закупівлю:	46-Б
Дата укладення договору про закупівлю:	05 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне акціонерне товариство Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03448860
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29016, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Західна Окружна,1, 380636469834, 380636469834,380936392015
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 квітня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	11

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

3. На підставі пункту 2.2. Договору, внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, продовжити термін (строк) виконання робіт та абзац 1 пункту 2.1. Договору викласти в наступній редакції: «Термін (строк) виконання робіт: з дати підписання Договору по 30.06.2024 року (згідно Календарного графіку – Додаток 2 до Договору)».

4. На підставі пункту 21.2. Договору, внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань за Договором і пункт 21.1. Договору викласти в наступній редакції: «21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2024 року, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».