

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-18-012995-b

Найменування замовника:	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04332207
Місцезнаходження замовника:	45605, Україна, Волинська обл., Луцький район, село БОРАТИН, вулиця Центральна, буд. 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-18-012995-b
Номер договору про закупівлю:	02/08-21
Дата укладення договору про закупівлю:	09 серпня 2021 15:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Луцька ДПМК
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03579590
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	45624, Україна, Волинська область, село Великий Омеляник, вулиця Володимирська,4, +380332760251
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 серпня 2021 10:31
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з відсутністю у Замовника кошторисних призначень, необхідних для забезпечення фінансування робіт, що становлять предмет Договору, в повному обсязі Сторони дійшли згоди щодо внесення змін до Договору підряду №02/08-21 від «09» серпня 2021 р. в частині продовження строку виконання Сторонами зобов'язань, передбачених Договором, та строку дії Договору до 30 червня 2022 року, без зміни ціни, визначеної пунктом 4.1 Договору.