

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-05-25-014757-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26119498
Місцезнаходження замовника:	21034, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, ВУЛИЦЯ МАКСИМА ШИМКА, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-05-25-014757-b
Номер договору про закупівлю:	23
Дата укладення договору про закупівлю:	05 липня 2021 15:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СПРЕДОМ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39177989
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21027, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. 600-річчя,25, +380432508244
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2021 18:14
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести зміни до Договору №23 від 05.07.2021 р. п.2.2 розділу 2 . Строки виконання робіт, виклавши його в наступній редакції:
«Строк завершення робіт – до 30 листопада 2021 року. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику».