

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-23-005926-с

<b>Найменування замовника:</b>	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04332207
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	45605, Україна, Волинська обл., Луцький район, село БОРАТИН, вулиця Центральна, буд. 20
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-23-005926-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	06/08-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 вересня 2021 14:16
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ПРОМБУД-5"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36716793
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	45632, Україна, Волинська область, Луцький район, село Зміїнець, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 20, +380503379709, +380504382646
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 квітня 2022 10:23
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №5
<b>Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю</li></ul>

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Сторони дійшли згоди щодо внесення змін до Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. в частині продовження строку дії Договору та строку виконання Сторонами зобов'язань (робіт), передбачених Договором, по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Баківці Луцького району Волинської області (код за ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», до 31 грудня 2022 року із уточненням джерел та обсягів бюджетного фінансування робіт на 2021-2022 роки, що становлять предмет Договору, у межах та без зміни ціни Договору, визначеної пунктом 4.1 Договору. 2. На виконання п. 1 цієї Додаткової угоди викласти пункт 6.2 Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. у наступній редакції: «6.2. Термін виконання робіт: не пізніше « 31 » грудня 2022 року, Строки завершення окремих етапів, видів та обсягів робіт визначаються у Календарному графіку виконання робіт (Додаток №4). Календарний графік виконання робіт готується Підрядником відповідно до строків виконання етапів (видів, обсягів) робіт, які визначені Замовником та доведені Підряднику до укладення цього Договору. Замовник затверджує підготовлений Підрядником Календарний графік виконання робіт за умови дотримання у ньому визначених Замовником строків виконання етапів (видів, обсягів) робіт)». 3. На виконання п. 1 цієї Додаткової угоди викласти пункт 13.1 Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. у наступній редакції: «13.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до « 31 » грудня 2022 року, в частині завершення робіт відповідно до п.6.2 - 6.4. Договору, а в частині проведення розрахунків та виконання гарантійних зобов'язань - до повного виконання відповідних зобов'язань за Договором. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливають виконання ними своїх договірних зобов'язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковому договорі до даного Договору. Після завершення бюджетного періоду (року) сторони керуються пунктом 5.11 Договору». 4. На виконання п. 1 цієї Додаткової угоди викласти пункт 4.1 Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. у наступній редакції: «4.1. Ціна Договору становить 1 052 319,08 грн. (один мільйон п'ятдесят дві тисячі триста дев'ятнадцять гривень 08 коп.), в тому числі ПДВ - 175 386,51 грн. (сто сімдесят п'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 51 коп.), згідно з Договірною ціною, з яких: бюджетні призначення на 2021 рік - 988 913,84 грн. (дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот тринадцять гривень 84 копійки), в тому числі ПДВ - 164 818,97 грн.; бюджетні призначення на 2022 рік - 63 405,24 грн. (шістдесят три тисячі чотириста п'ять гривень 24 копійки), в тому числі ПДВ - 10 567,54 грн.» 5. На виконання п. 1 цієї Додаткової угоди внести зміни до Договору в частині уточнення графіку виконання робіт та викласти його у Додатку №4 «Календарний графік виконання робіт» із змінами у наступній редакції - згідно Додатку 2 до Додаткової угоди №5 до Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. 6. Внести зміни до Договору в частині уточнення орієнтовного плану фінансування робіт та викласти його у Додатку №3 «План фінансування робіт» із змінами у наступній редакції - згідно Додатку 1 до Додаткової угоди №5 до Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. 7. Всі інші умови Договору, які не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них. 8. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, є невід'ємною частиною Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. та діє до «31» грудня 2022 року.