

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-30-004210-b

Найменування замовника:	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37448113
Місцезнаходження замовника:	02091, Україна, Київська обл., Київ, вул. Харківське шосе, 168-к
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-30-004210-b
Номер договору про закупівлю:	850
Дата укладення договору про закупівлю:	01 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВМ-СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40944212
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02121, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 16, офіс 5, +380949058643
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 листопада 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку перебігом освітнього процесу на об'єкті будівництва, Сторони прийшли до взаємної згоди перенести терміни виконання робіт та внести зміни до Договору .

1.Сторони погодились внести зміни в Додаток № 6 (Календарний план виконання робіт) та викласти його в новій редакції.