

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-04-007596-b

<b>Найменування замовника:</b>	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25891336
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-04-007596-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	594-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 листопада 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	DOLSAR MÜHENDISLIK ANONIM SİRKETİ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3100607433
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	06530, Турецька Республіка, Центральна Анатолія, Анкара, Мустафа Кемаль Махаллесі 2118, Кад №: 4 Майдан Іш Меркезі, С блок Кат:8 Чанкая, Анкара, +380678888080
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	12 березня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	11ДУ/594-21

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На підставі листа Виконавця від 19.02.2024 № 10/02-24 та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до Додатку №2 «Технічне завдання» Договору № 594-21 від 05 листопада 2021 року (далі - Договір) , а саме до абз.4 п.4 «Технічне завдання» та викласти у такій редакції:  
«Строк виконання послуг ( надання послуг ) - з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року»
2. На підставі листа Виконавця від 19.02.2024 № 10/02-24 та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до Додатку 3 «Календарний графік виконання робіт» до Договору та викласти в редакції, що додається.
3. На підставі листа Виконавця від 19.02.2024 № 10/02-24 та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до п.5.1. Договору та викласти у такій редакції:  
«5.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2024р. але, в будь-якому разі, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
4. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.