

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-25-001427-b

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35939939
Місцезнаходження замовника:	46001, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул. Коперника,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-25-001427-b
Номер договору про закупівлю:	1131
Дата укладення договору про закупівлю:	09 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАКС ПРОФ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37306789
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47707, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Лук'яновича 8, 380676720227
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись чинним законодавством, п.12.2 та п.12.3. Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток 2 (Календарний графік робіт), Додаток 3 (План фінансування робіт), п.11.1., п.5.1. та п.3.4. вказаного Договору та викласти їх у новій редакції.