

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-10-07-002759-b

<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37700171
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01601, Україна, Київська обл., Київ, Грушевського 7
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-10-07-002759-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	2021/78-о
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 грудня 2021 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БОВІ-УКРАЇНА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43745875
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	08205, Україна, Київська область, місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ БІЛОКУР, будинок 6-Б, +380501408676
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 грудня 2021 13:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі Листа № 13/12-21 від 13.12.2021 року від Товариством з обмеженою відповідальністю «БОВІ-УКРАЇНА» виникла необхідність внести зміни до №2021/78-о від 13.12.2021 року, укладеного між Державним підприємством «Укрмедпроектбуд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БОВІ-УКРАЇНА», так постачальник зазначає наступне: «Ми Товариство з обмеженою відповідальністю «БОВІ-УКРАЇНА», в особі директора Юркевича Василя Васильовича, в зв'язку з тим, що договір по процедурі закупівлі UA-2021-10-07-002759-b заключений 13.12.2021 р., здійснити поставку товарів до 10.12.2021 року, як прописано в договорі фізично неможливо. Просимо Вас продовжити строк поставки товарів до 24.12.2021 року. Виконання своїх обов'язків гарантуємо».