

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-04-005159-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02220881
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61058, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-04-005159-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 листопада 2021 12:22
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	01270285
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61002, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ АЛЧЕВСЬКИХ будинок 43, +380577004001
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 лютого 2022 18:01
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внести зміни у розділ I. Предмет Договору та викласти п. 1.1. у наступній редакції:

«1.1. Підрядник зобов'язується у 2021-2023 роках виконати роботи з Нового будівництва відкритого вольєра для

жирафів з оглядовими естакадами в зоні

«Африканська савана» КО «Харківський зоопарк» за адресою: вул. Сумська, 35,

м. Харків. Коригування (код згідно з ДК 021:2015 45212000-6 - будівництво закладів дозвілля,

спортивних, культурних

закладів, закладів тимчасового розміщення та

ресторанів) відповідно до проектно-кошторисної документації та тендерної

документації, а Замовник - прийняти ці роботи та оплатити їх.».

Внести доповнення у розділ III. Ціна Договору.:

«3.2.1. Обсяг фінансування робіт на 2022 рік, згідно з рішенням 9 сесії 8 скликання Харківської міської ради від

22.12.2021 р. складає 5 205 117 грн. 60 коп. (п'ять мільйонів двісті п'ять тисяч сто сімнадцять грн. 60 коп.), в тому числі

ПДВ 867 519 грн. 60 коп. (вісімсот шістдесят сім тисяч п'ятсот дев'ятнадцять грн. 60 коп.)».

Внести зміни у розділ V. Виконання робіт та викласти п. 5.1. у наступній редакції:

«5.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2023 року.

5.1.1. Початок робіт: з моменту укладання договору.

5.1.2. Завершення робіт: 31.12.2023 р. згідно графіка виконання робіт.».

Внести зміни у розділ X. Строк дії Договору та викласти п. 10.1. у наступній редакції:

«10.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2023р., а в частині

розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань».