

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-18-008353-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41852055
Місцезнаходження замовника:	42305, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Центральна, буд. 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-18-008353-a
Номер договору про закупівлю:	477
Дата укладення договору про закупівлю:	06 грудня 2021 10:30
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП БЕССАРАБ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2921907013
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40022, Україна, Сумська область, Суми, Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ Псільська, будинок 74, 380660733330
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2024 16:50
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У 2024 році кошти для проведення будівельних робіт не виділені, у зв'язку з неприйняттям бюджету на 2024 рік, просимо внести зміни до договору № 477 від 06 грудня 2021 року, а саме продовжити строк виконання робіт та строк дії договору – до 31.12.2025 року