

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-19-010994-a

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Жар-птиця"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26329708
Місцезнаходження замовника:	51921, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Васильєвська, 123
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-19-010994-a
Номер договору про закупівлю:	2/2022
Дата укладення договору про закупівлю:	19 січня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "АНДРЕЙКО МАРИНА МИХАЙЛІВНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2766604626
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51900, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця 9-го Травня, будинок 15, квартира 24, 0677633271
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, уклали Додаткову угоду у зв'язку з тим, що на момент закінчення дії Договору залишились невиконані зобов'язання в частині оплати Замовником послуг через відсутність фінансування. Сторони домовились продовжити дію договору до їх остаточного виконання.