

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-25-008969-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАНАЛІВ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42749093
Місцезнаходження замовника:	57300, Україна, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 196
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-25-008969-b
Номер договору про закупівлю:	276
Дата укладення договору про закупівлю:	02 березня 2022 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ПОГРІБНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2322820533
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27541, Україна, Кіровоградська область, Світловодський р-н, село Велика Скельова, ВУЛИЦЯ 30Ї КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ, будинок 40, +380506970509
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2022 11:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовилися продовжити строк (термін) поставки (передачі) товарів до 31.12.2022 року.