

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-02-17-001636-a

Найменування замовника:	Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41321572
Місцезнаходження замовника:	79057, Україна, Львівська обл., Львівська область, місто Львів, вул. Генерала Чупринки, 85
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-02-17-001636-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "Бартіш Роман Степанович"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2783116975
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, вул. Володимира Великого, будинок 52, квартира 79 , +380677793428
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 квітня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з неможливістю виконання робіт в строки згідно календарного плану до договору, сторони домовились продовжити терміни виконання робіт по даному договору до 31 травня 2022 року, та внести відповідні зміни в Додаток 1 "Календарний план виконання робіт" і викласти його в новій редакції