

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-08-12-006969-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВКА НОВАТОР"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40998509
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39500, Україна, Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Торгова, 3
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-08-12-006969-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	148/09-б
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 вересня 2022 12:11
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "АЛСВІТ ПЛЮС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38975278
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01103, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Менделєєва, будинки 12, офіс 94/1, +380503080513
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	14 жовтня 2022 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі пп.4 п.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (із змінами та доповненнями), за взаємною згодою, Сторони вирішили:

1. Змінити п 5.1. Договору № 148/09-б від 13 вересня 2022 року (далі-Договір) й викласти в наступній редакції:

« 5.1. Строк виконання Робіт: до 26.10.2022 року.»

2. Інші умови Договору залишені без змін, не порушені даною додатковою угодою, залишаються незмінними.