

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-01-17-004345-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу "ПОЛІССЯ" Житомирської міської ради |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 41094687  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 10030, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79 а  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2023-01-17-004345-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 124/1   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 16 січня 2023 11:13   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 03344065  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 10005, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ВУЛИЦЯ ЧУДНІВСЬКА будинок 120, 0412520112                     |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 02 березня 2023 11:47   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

введення в експлуатацію додаткового об'єкту