

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-03-010585-a

Найменування замовника:	Відділ освіти виконавчого комітету Помічнлянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41765931
Місцезнаходження замовника:	27030, Україна, Кіровоградська обл., м. Помічна, вул. Січових Стрільців, буд. 1-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-03-010585-a
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	04 липня 2023 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "РАДАР-ПІВДЕНЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42655189
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65039, Україна, Одеська область, місто Одеса, пр.Гагаріна, будинок 25, офіс 227, +380686048880
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 липня 2023 09:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

На підставі пункту «10.1. Умови договору про закупівлю можуть бути змінені шляхом підписання сторонами додаткових угод у разі: 10.1.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі» за предметом закупівлі «(«Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень на об'єкті: "Ліцей №3 «Гармонія» Помічянської міської ради Кіровоградської області по вул. Виноградній, 107 в м. Помічна, Новоукраїнського району Кіровоградської області"»)» та у зв'язку із скасуванням в Державній системі електронних міжбанківських розрахунків (СЕП-4) поняття «банківський день». Сторони домовилися викласти пункт 5.5 Договору у новій редакції, а саме: «Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником поетапно проміжними платежами за виконані роботи протягом 10-ти календарних днів після підписання актів здачі-приймання наданих послуг/виконаних робіт (форма КБ №3 та КБ - 2 в) уповноваженими представниками сторін та надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника».