

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-03-22-006542-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37485401
Місцезнаходження замовника:	03020, Україна, м. Київ обл., ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-03-22-006542-a
Номер договору про закупівлю:	40-пкд-в
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2023 12:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМСПЕЦБУД-КС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37074261
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04213, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 1-А, офіс 75, 380983133060
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2023 10:10
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити термін виконання робіт та внести зміни до п. 2.1. Термін виконання Робіт: початок: з моменту укладання Договору; закінчення: 30.05.2023 року, а саме викласти в такій редакції: п. 2.1. Термін виконання Робіт: початок: з моменту укладання Договору; закінчення: 30.06.2023 року