

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-04-28-005111-a

<b>Найменування замовника:</b>	Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38821236
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21020, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Генерала Арабея 7
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-04-28-005111-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	99
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 травня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "Будівельник-А"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31415124
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21000, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул.Червоноармійська б.79 кв.2, +380674324959
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 серпня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1/188

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись положеннями Закону України "Про публічні закупівлі", підпунктом 4 пункту 19 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 та пунктами 1.7 та 2.2.4 Договору підряду від 15.05.2023 № 99 (далі - Договір), враховуючи продовження співпраці, затримку фінансування замовника, що підтверджується Довідкою про зміни до плану асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2023 рік від 08.05.2023 № 609312/9 Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання зобов'язань щодо виконання робіт та внести відповідні зміни до Договору.