

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-06-007965-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44057056
Місцезнаходження замовника:	64250, Україна, Харківська обл., Донець, вул. Центральна, будинок 40
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-06-007965-a
Номер договору про закупівлю:	37
Дата укладення договору про закупівлю:	01 серпня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БК "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41718792
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61060, Україна, Харківська область, м. Харків, ПРОСПЕКТ ЛЬВА ЛАНДАУ, будинок 155-Б, +380679230240
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З метою надання якісних послуг дію договору продовжено до 15.10.2023, а саме на термін достатній для здійснення ремонтних робіт