

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-07-24-000531-a

Найменування замовника:	Управління ЖКГ та КБ Новом. міськради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37734076
Місцезнаходження замовника:	51206, Україна, Дніпропетровська обл., Новомосковськ, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Українська, 12, каб. №9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-07-24-000531-a
Номер договору про закупівлю:	30
Дата укладення договору про закупівлю:	18 липня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Хай-Тауер"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45135501
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51200, Україна, Дніпропетровська область, Новомосковськ, вул. Паланочна, 22, 380504528800
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 вересня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

•

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, в особі начальника Семенюка Євгена Семеновича, що діє на підставі Положення, далі - «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Хай-Тауер», в особі директора Мормуля Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, далі - «Підрядник», з іншої сторони, надалі за текстом разом іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись пунктом 12.6. Договору № 30 від 18.07.2023 року (далі - Договір) та пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт по Договору і викласти пункт 5.2. в такій редакції: «п.5.2. Строк виконання робіт: з наступного дня після підписання договору до 30.09.2023р., у тому числі:
- проходження експертизи з отриманням позитивного експертного звіту - 10 (десять) календарних днів.
2. Всі інші умови договору залишити без змін.
3. Додаткова угода вступає в силу з дати підписання та діє в межах дії Договору.
4. Дана Додаткова угода складена в двох примірниках, по одному для кожної Сторони, має однакову силу та є невід'ємною частиною Договору.