

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-03-010063-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне підприємство "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05445296 |
| Місцезнаходження замовника: | 18003, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Бидгощська, буд. 13 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-08-03-010063-a |
| Номер договору про закупівлю: | 235 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 22 вересня 2023 12:38 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ЕС ЕНЕРДЖИ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 44602694 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 01135, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 71, кабінет 310, +380985500407 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 20 листопада 2023 14:00 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони керуючись підпунктом 4 пункту 13.2. розділу 13 Договору № 235 від 22 вересня 2023 року (далі - Договір), підпунктом 4 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», дійшли згоди укласти цю Додаткову угоду (надалі іменується «Додаткова угода») до Договору про наступне:

1. Пункт 3.1. розділу 3 Договору викласти в наступній редакції:

«3.1. Строк поставки товару з дати укладення договору до 31 грудня 2023 року з правом дострокової поставки.»

2. Інші умови Договору залишаються незмінними і обов'язковими для виконання Сторонами.

3. Ця Додаткова угода до Договору набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.

4. Ця Додаткова угода до Договору складена у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.