

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-16-006962-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Зборівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зборівської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39153580
Місцезнаходження замовника:	47201, Україна, Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 24
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-16-006962-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	16 серпня 2023 14:27
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРОДАН ТАРАС ПЕТРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3081722451
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47201, Україна, Тернопільська область, Зборів, ВУЛИЦЯ 8 БЕРЕЗНЯ будинок 17 квартири 3,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2023 15:51
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання капітальних робіт до 30.11.2023 року