

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-08-31-010234-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВІЛЬХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43993938
Місцезнаходження замовника:	62431, Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Вільхівка, вул.Шкільна, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-08-31-010234-a
Номер договору про закупівлю:	08-08/23
Дата укладення договору про закупівлю:	29 серпня 2023 20:12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВ-ГАРРЕТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24459393
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02192, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Зарічна будинок 4 корпус 2 54, +380677407191
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 вересня 2023 19:06
Номер додаткової угоди:	01

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли взаємної згоди, на підставі пункту 6.3., 6.4. укладеного Договору № 08-08/23 від 29.08.2023р., в подальшому Договір, продовжити строки виконання робіт, та внести наступні зміни до Договору:

- 1.1. Викласти пункт 1.5. Договору у новій редакції: «1.5. Термін виконання робіт: початок - 11 вересня 2023 року; закінчення - 06 жовтня 2023 року»;
- 1.2. Викласти Додаток № 3 до Договору (Календарний План виконання робіт) у новій редакції, що додається