

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-14-006324-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40516392
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	42700, Україна, Сумська обл., місто Охтирка, вулиця Чкалова, 27-а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-14-006324-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	403
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 листопада 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43614761
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 15, 380501414673
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 листопада 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони домовились внести зміни до Договору від 30.11.2023 року № 403, а саме: 1) Внести зміни до Додатку № 4 до Договору, а саме в Договірній ціні слова та цифри «що здійснюється в 2023 році» замінити словами та цифрами «що здійснюється в 2023- 2024 роках» 2) Внести зміни до пункту 2.1. Договору, виклавши його в наступній редакції: «2.1.Договірна ціна є динамічною та визначена кошторисом на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи (Додаток № 2), кошторисом на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи з інженерно- геодезичних вишукувань (Додаток № 2/1), кошторисом на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи з інженерно-геологічних вишукувань (Додаток № 2/2), Зведеним кошторисом на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи (Додаток № 3) та складає відповідно до Додатку № 4 – 6 190 000,00грн. (Шість мільйонів сто дев'яносто тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 1 031 666,67 грн. (Один мільйон тридцять одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), у тому числі: -на 2023 рік - 4 635 553,48 грн. (Чотири мільйона шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 48 копійок), в т.ч. ПДВ - 772 592,24 грн. (Сімсот сімдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 24 копійки) - на 2024 рік - 1 554 446,52 грн. (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі чотириста сорок шість гривень 52 копійки), в т.ч. ПДВ - 259 074,42 грн. (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч сімдесят чотири гривні 42 копійки), з них: - вартість створення проектної документації - 6 041 896,00 грн. (шість мільйонів сорок одна тисяча вісімсот дев'яносто шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 1 006 982,67 грн.: -на 2023 рік - 4 635 553,48 грн. (Чотири мільйона шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 48 копійок), в т.ч. ПДВ - 772 592,24 грн. (Сімсот сімдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 24 копійки) - на 2024 рік - 1 406 342,52 грн.(Один мільйон чотириста шість тисяч триста сорок дві гривні 52 копійки), в т.ч. ПДВ - 234 390,42 грн.(Двісті тридцять чотири тисячі триста дев'яносто гривень 42 копійки) - вартість будівельної експертизи проектної документації - 148 104,00 грн. (сто сорок вісім тисяч сто чотири гривні 00коп.), в т.ч. ПДВ 24 684,00 грн., з них: -на 2024 рік - 148 104,00 грн. (сто сорок вісім тисяч сто чотири гривні 00коп.), у тому числі ПДВ 24 684,00 грн.» 3) Викласти в новій редакції наступні Додатки до Договору: Додаток № 5 (Календарний графік виконання робіт) та Додаток № 6 (План фінансування робіт). 4) Внести зміни до п. 11 Договору, доповнивши його Додатком № 6/1 (План фінансування робіт на 2024 рік). 5) Внести зміни до розділу 12 Договору (Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін) в частині банківських реквізитів (юридичної адреси)