

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-07-020824-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25894919
Місцезнаходження замовника:	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, вул. Героїв поліції, будинок, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-07-020824-a
Номер договору про закупівлю:	10-2024
Дата укладення договору про закупівлю:	19 лютого 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОСТОПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30604691
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04208, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, будинок 7, квартира 33, +380675070550
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, керуючись пп. 4) п.2.7., п.10.2. п.10.4. Договору, відповідно до пп.4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та термін виконання робіт та викласти п. 5.1. та п.10.1. Договору у наступній редакції:
« 5.1. Термін виконання робіт з дня підписання договору по 31.12.2025р.»;
«10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2025 р., але у будь-якому випадку до повного виконання усіх договірних зобов'язань».
2. У зв'язку з продовженням дії Договору, керуючись п.10.4. Договору, з метою приведення у відповідність розподілу коштів до наявного фінансування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2024 р. № 1060 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України", Сторони дійшли згоди внести зміни у додатки до Договору: Графік виконання робіт (Додаток № 4), Календарний план (Додаток № 5) та викласти їх у редакції, що додається.
Додатки: Графік виконання робіт (Додаток № 4); Календарний план (Додаток № 5).