

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-11-019400-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44559843
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39750, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р- н, село Пришиб, вул. Центральна, будинок 46
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-11-019400-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	04 березня 2024 14:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Златограф-Проект"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35373523
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21030, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 22, квартира 141, 380432697080
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	09 вересня 2024 12:14
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№ 3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Пункт 1.1. Договору викласти в новій редакції: «1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виготовити проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Нове будівництво централізованої захисної споруди цивільного захисту для обслуговування потреб бюджетних установ та мешканців с. Пришиб на території Закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Веселка» Пришибської сільської ради по вул. Садова, 13А в селі Пришиб Кременчуцького району Полтавської області».

Пункт 3.1. Договору викласти в новій редакції: «3.1. Термін виконання Робіт визначається календарним планом Робіт (додаток №2), що складає невід'ємну частину даного Договору та складає до 30.12.2024р.».

Додатки № 1-3 викласти в новій редакції