

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-27-005843-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА "ГАРМОНІЯ" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21945673
Місцезнаходження замовника:	51933, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця 9 Травня, 5 А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-27-005843-a
Номер договору про закупівлю:	05/24 вт
Дата укладення договору про закупівлю:	15 січня 2024 09:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НВО Промсервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13441711
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51900, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ ГАЙДАМАЦЬКА, будинок 2, +380675222626
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2024 13:10
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк дії цього Договору з причини затримки фінансування витрат замовника в частині проведення розрахунків подовжується з 01.01.2025 по 31.03.2025