

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-02-13-010724-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44053418
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49001, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Троїцька, 21 а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-02-13-010724-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	13/02/24-1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 лютого 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець ТКАЧОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2628201297
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр.Поля Олександра будинок 59 квартира 197, +380950327596
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 лютого 2024 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а саме: відповідно до реального фінансування на 2024 рік Сторони домовилися викласти п. 2.1 та п. 8.3 у новій редакції.