

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-26-009231-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної громади
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41076631
Місцезнаходження замовника:	42322, Україна, Сумська обл., село Миколаївка, вул. Шевченка, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-26-009231-a
Номер договору про закупівлю:	32-03/24
Дата укладення договору про закупівлю:	19 березня 2024 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Деревянко Ян Олександрович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3662409479
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03058, Україна, м. Київ, вулиця Миколи Гоголя, буд. 7А, к. 303Б, 380668951492
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 серпня 2024 10:57
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з документальним підтвердженням обставин, сторони уклали домовити продовжити строк поставки товару до 01.10.2024 року.