

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-12-011610-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБУХІВРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32724676
Місцезнаходження замовника:	08700, Україна, Київська обл., Обухів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ЧАПЛІНСЬКОГО, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-12-011610-a
Номер договору про закупівлю:	55/п-2024
Дата укладення договору про закупівлю:	29 березня 2024 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне підприємство "Укрінтерм""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20016760
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	09114, Україна, Київська область, Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 307-а, 380669489160
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою попереднього платежу Сторони домовились внести зміни:

1. п. 6.1. Договору підряду викласти в наступній редакції: "Підрядник забезпечує виконання робіт до 15.11.2024 року".
2. Календарний план викласти в новій редакції.
(додається)