

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-08-009460-a

Найменування замовника:	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37479398
Місцезнаходження замовника:	03127, Україна, Київська обл., М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 118 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-08-009460-a
Номер договору про закупівлю:	111
Дата укладення договору про закупівлю:	04 червня 2024 14:57
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМ ЕНЕРДЖІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43890998
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380674032688
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 червня 2024 15:22
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строку виконання зобов'язань щодо поставки товару, а саме - рішенням Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №6596 - р/пк-пз від 15.04.2024, оприлюдненим 15.04.2024, та рішенням Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №7226 - р/пк-пз від 23.04.2024, оприлюдненим 26.04.2024, що спричинило неможливість здійснення поставки за договором у встановлений в тендерній документації строк до 31 травня 2024 року виникла необхідність внесення змін до Договору в частині строку поставки товару.
2. Внести зміни до пункту 5.2 Договору про закупівлю, виклавши його в новій редакції: «5.2. Строк поставки Товару: до « 01 » липня 2024 року».