

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-25-011003-a

Найменування замовника:	Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43533709
Місцезнаходження замовника:	04074, Україна, м. Київ обл., м. Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-25-011003-a
Номер договору про закупівлю:	170
Дата укладення договору про закупівлю:	02 липня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ІНЖИНІРІНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42466583
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02125, Україна, Київська область, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 3, офіс 44, +380503854533
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з перенесенням терміну виконання основних робіт, Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до пункту 4.3. Договору та викласти його в такій редакції:

1.1. Пункт 4.3. Договору викласти в наступній редакції:

«4.3. Завершення робіт - до 18 грудня 2024 року, за умовами повного фінансування та оплати виконаних робіт у розмірах, передбачених п. 2.1. цього Договору.»