

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-29-004460-a

Найменування замовника:	Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00159427
Місцезнаходження замовника:	51400, Україна, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця Дніпровська, 597
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-29-004460-a
Номер договору про закупівлю:	60
Дата укладення договору про закупівлю:	10 липня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Кутенкова О.О.
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2974300628
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04205, Україна, Київська область, Київ, пр. Оболонський 22в/51, +380675265812
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 липня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань щодо передачі товару у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження