

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-11-009041-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37470160
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська обл., Київ, бульв. Т.Шевченка буд. 26/4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-11-009041-a
Номер договору про закупівлю:	П-18ас
Дата укладення договору про закупівлю:	10 червня 2024 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Постернак Олексій Михайлович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3281116577
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04211, Україна, м. Київ, вул. Йорданська, 11-д, кв. 202, +380937629439
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 червня 2024 16:40
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести зміни до Додатку № 4 до Договору № П-18ас від 10.06.2024 "Календарний графік виконання робіт"