

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-03-009295-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Департамент муніципального управління Запорізької міської ради |
| Категорія замовника: | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 44921382 |
| Місцезнаходження замовника: | 69126, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр.Соборний, будинок 214 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2024-07-03-009295-a |
| Номер договору про закупівлю: | 50 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 19 серпня 2024 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІЯ-ТРАНС" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 37342256 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 69006, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 20-Е, 380673880359 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 30 серпня 2024 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п.п.4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель, товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України « Про публічні закупівлі », на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 (зі змінами) та абз.3 п. 5.2, п.п.3 п. 13.1, п. 13.3 Договору та у зв'язку з необхідністю продовження строку виконання зобов'язань за Договором від 19.08.2024 №50, що викликано оскарженням Учасником рішень Замовника за процедурою закупівлі UA-2024-07-03-009295-а та призвело до затримки та перенесення кінцевого строку укладення Договору, на підставі листа Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІЯ-ТРАНС» від 23.08.2024 №б/н, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору