

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-24-006266-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02011976
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03022, Україна, м. Київ обл., вул.Здановської Юлії, будинок 33/43
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-24-006266-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	261/2024
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 серпня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ТЕП-КЕПІТАЛ."
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	44668048
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02099, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Ялтинська, будинок 5 Б, +380937281882
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	14 березня 2025 14:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Керуючись пунктами 17.12., 17.13. та 17.15. Договору згідно підпункту 4 пункту 19 Постанови КМУ № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю). Сторони домовились внести наступні зміни до Договору:
  - 1.1. Абзац перший пункту 11.1 Договору викласти у такій редакції:

«11.1. Строк виконання робіт - до 10.04.2025 року. Роботи виконуються відповідно до Календарного графіку виконання будівельних Робіт (Додаток 3 до Договору).
  - 1.2. Абзац перший пункту 15.1 Договору викласти у такій редакції:

«15.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 10.04.2025 року, проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
2. Додаток 3 - «Календарний графік виконання будівельних робіт» викласти у новій редакції, що додається.
3. ІНШІ умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
5. Ця Додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.