

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-31-008639-a

<b>Найменування замовника:</b>	Батуринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Григорія Орлика Батуринської міської ради Ніжинського району Чернігівської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26407437
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	16512, Україна, Чернігівська обл., місто Батурин, вулиця ім. В. Ющенко, 47-В
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-31-008639-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	14-08 Д
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 серпня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "НЕРЕТА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3317202888
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	16200, Україна, Чернігівська область, Коропський район, селище міського типу Короп, ВУЛИЦЯ КИБАЛЬЧИЧА, будинок 18, квартира 8, +380968951661
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 вересня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням письмового звернення Постачальника, з проханням щодо продовження строків поставки товару, у зв'язку з виникненням непередбачуваних обставин, а саме аномально високої температури повітря у вересні, та наявного обмеження на пересування велико-вагового транспорту дорогами загального користування державного значення, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 5.1. Договору від 14 серпня 2024 року № 14-08 Д, уклали цю Додаткову угоду про таке: 1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору від 14 серпня 2024 року № 14-08 Д (далі — Договір) щодо поставки товару і викласти в такій редакції пункт 5.1 Договору: — «5.1. Строк поставки Товару: до 31.10.2024 року включно.». 2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.