

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-05-007462-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41996790
Місцезнаходження замовника:	23222, Україна, Вінницька обл., село Якушинці, вулиця Новоселів, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-05-007462-a
Номер договору про закупівлю:	83
Дата укладення договору про закупівлю:	05 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖК - Гарант"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33966190
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21036, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, Хмельницьке Шоссе 13 оф. 315, +380673605302, +380677006513, +380675212919
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 жовтня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодились продовжити строк виконання зобов'язань в зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми договору.