

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-13-003460-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Божедарівської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41437486
Місцезнаходження замовника:	52323, Україна, Дніпропетровська обл., смт Божедарівка, вул. Чкалова, 17а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-13-003460-a
Номер договору про закупівлю:	24-82П
Дата укладення договору про закупівлю:	12 вересня 2024 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ УКРЄВРОКРОВЛЯ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33384123
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, бульвар Слави, будинок 45, +380567670746
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Нова уточнена редакція Додаткової угоди № 1 від 25.12.2024 року.

Попередньо оприлюднена редакція даної додаткової угоди помилково містить невірні дані (технічна помилка).

Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання робіт у 2025 році