

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-01-008093-a

Найменування замовника:	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37445442
Місцезнаходження замовника:	04211, Україна, Київська обл., Київ, вул. Йорданська, 11-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-01-008093-a
Номер договору про закупівлю:	148-Т
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2024 00:01
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ОЦ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38021247
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, м. Київ, місто Київ, +380442287672
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись статтями 651, 652, 654 Цивільного кодексу України, на підставі офіційного листа Постачальника від 28.10.2024 №5, враховуючи положення п. 11.7. Договору, Сторонами досягнуто згоди внести наступні зміни до Договору:

1. В зв'язку із затримкою постачання зарядних станцій, акумуляторних та ручних ліхтарів для укриттів в заклади освіти Оболонського району міста Києва, Сторони вирішили продовжити строк до 02.12.2024 року та викласти п. 1.4. Договору в новій редакції.
2. Внести зміни в Додаток №1 до Договору та викласти його в новій редакції.