

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-30-003556-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43979138
Місцезнаходження замовника:	08623, Україна, Київська обл., селище міського типу Калинівка, вулиця Центральна, будинок 57
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-30-003556-a
Номер договору про закупівлю:	51
Дата укладення договору про закупівлю:	30 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Попенко Сергій Олександрович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3323316097
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	17577, Україна, Чернігівська область, с.Єгорівка, пров. Дачний, 5, 095791501
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2024 00:00

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 4 пункту 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі - Постанова), згідно з п. 10.3 та п. 10.4 Розділу 10 Договору № 51 на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: «Реконструкція Калинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) та Медичного центру допомоги учасникам бойових дій по вул. Центральна, 86 смт Калинівка Фастівського району Київської області» (коригування) від 30.10.2024р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду про наступне: 1. Сторони дійшли взаємної згоди укласти цю Додаткову угоду про продовження строку дії Договору та викласти п. 9.1 у наступній редакції: « 9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2025 року, але, в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. Закінчення термінів виконання робіт за Календарним планом робіт не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору». 2. В зв'язку з продовження строку дії Договору, викласти Додаток 3 «Календарний план робіт» в новій редакції.