

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-11-08-008464-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар" Слобожанської селищної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31184407
Місцезнаходження замовника:	52029, Україна, Дніпропетровська обл., с. Степове, Слобожанська ТГ, вул. Центральна, 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-11-08-008464-a
Номер договору про закупівлю:	Кап.Слоб.9
Дата укладення договору про закупівлю:	10 грудня 2024 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МІСТОБУД М"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40715331
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	53400, Україна, Дніпропетровська область, Марганець, Фокіна 1 кв.4, 380666721245
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 грудня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Замовник і Виконавець дійшли згоди про змінення річної суми фінансування та перенесення її на 2024 рік відповідно до суми Договору, та внести відповідні зміни до п.2 Договірна ціна:
2.2.1. Річна сума фінансування на 2024 рік по даному об'єкту становить 2 763 709,18 грн (два мільйони сімсот шістдесят три тисячі сімсот дев'ять гривень 18 копійок) з ПДВ;
2. Замовник і Виконавець дійшли згоди внести зміни до Додатку 3 до Договору, а саме до Плану фінансування будівництва та опублікувати її у новій редакції;