

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-11-27-006862-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальний заклад "Чернігівське вище професійне училище" Чернігівської обласної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03072595
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	14030, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, вул. Кільцева, 20
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-11-27-006862-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	91-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 листопада 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Солошенко Руслан Миколайович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2924912638
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	15558, Україна, Чернігівська область, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, буд. 90, кв. 104, 0999201587
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 лютого 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до п.2.4., а саме: продовжити дію Договору №91-24 від 26.11.2024 року на виготовлення кошторисної документації за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація проектні роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище) у комунальному закладі «Чернігівське вище професійне училище» Чернігівської обласної ради, що знаходиться за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Кільцева, буд.20)» до «30» квітня 2025 року, згідно з календарним планом робіт (додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 від 26 лютого 2025 року), який є невід'ємною частиною цієї угоди. Інші умови Договору Сторони залишають без змін і підтверджують по них виконання власних зобов'язань.