

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-10-007797-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЖИТЛОСЕРВІС"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38023108
Місцезнаходження замовника:	24321, Україна, Вінницька обл., місто Ладижин, ВУЛИЦЯ ПРОЦИШИНА, 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-10-007797-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	07 січня 2025 14:03
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЛАДРЕМБУДСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41394389
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	24320, Україна, Вінницька область, місто Ладижин(пн), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА будинок 50, +380672927329
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 липня 2025 15:42
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням недостатнім фінансуванням Замовника, які унеможливають виконання зобов'язань згідно Додатку 2 (Календарний графік виконання робіт) Договору від 07.01.2025 р. № 2, уклали цю Додаткову угоду (далі - Додаткова угода) про нижченаведене:

1. У ході виконання робіт передбачених Договором №2 від 07.01.2025 року по «Капітальному ремонту - утеплення рулонної покрівлі житлового будинку №24 по вул. Будівельників в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області з проведенням ресурсозберігаючих заходів», Сторони керуючись п. 2.4. Розділу 2. «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ», вирішили внести зміни до Додатку 2 Договору №2 від 07.01.2025 року та викласти його в новій редакції.