

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-12-016447-a

Найменування замовника:	Кам'янецька сільська рада Чернівецького району Чернівецької області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04418340
Місцезнаходження замовника:	60427, Україна, Чернівецька обл., Село Кам'янка, вулиця Синюка 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-12-016447-a
Номер договору про закупівлю:	275
Дата укладення договору про закупівлю:	10 грудня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ПОПІДОХА ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3792111334
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	60427, Україна, Чернівецька область, с. Великий Кучурів, НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 52, 0990127378
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1/289

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони домовилися внести зміни до пункту 7.2. Договору, у зв'язку із допущенням помилки, а саме прописано інформацію наступного змісту, "Підрядник забезпечує виконання робіт у строк до 31 серпня 2024 р.", що суперечить строкам виконання робіт. Правильно пункт 7.2. Договору має містити таку інформацію: "7.2. Підрядник забезпечує виконання робіт у строк до 20 грудня 2024 р."