

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-31-004783-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "П'ятихатська центральна міська лікарня" П'ятихатської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01989088
Місцезнаходження замовника:	52100, Україна, Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, місто П'ятихатки, , Вул. Свободи, б. 13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-31-004783-a
Номер договору про закупівлю:	56
Дата укладення договору про закупівлю:	05 березня 2025 11:05
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34892518
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04210 , Україна, Київська область, Київ, 04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Г, офіс 1, 380445372838
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 червня 2025 13:11
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились, внести зміни до п. 6.1 Договору та викласти його в наступній редакції:

«6.1. Початок та закінчення проектних та будівельно-монтажних робіт за Договором визначається Календарним планом-графіком виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 3), але не пізніше 31.10.2025 року. Терміни (строки) виконання будівельних робіт наведені в графіку є попередніми і можуть бути переглянуті під час виготовлення проектно-кошторисної документації.».

2. Враховуючи п. 1. даної додаткової угоди, сторони процесуально вирішили додаток № 3 та додаток № 4 Договору викласти в новій редакції.

3. Враховуючи лист Виконавця від 02.06.2025 р. за вих. № 10 щодо зміни своїх реквізитів за Договором, Сторони домовились вірними вважати реквізити зазначені у даній додатковій угоді та процесуально розділ 18. Договору «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН», в частині даних Виконавця.