

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-02-21-007526-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42698149
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-02-21-007526-a
Номер договору про закупівлю:	28/03-НБ/106
Дата укладення договору про закупівлю:	28 березня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40700370
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69005, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Перемоги, будинок 93, кімната 63, 380994076570
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 квітня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	3
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю• Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. На підставі рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 15.04.2025 №274 «Про перерозподіл видатків місцевого бюджету» та відповідно до п.п. 3 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Сторони дійшли згоди внести зміни до договору від 28.03.2025 № 28/03-НБ/106 (далі - Договір), а саме:

1.1. Пункт 3.1. Розділу III Договору викласти в новій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 101 990 000,00 грн (сто один мільйон дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ - 16 998 333,33 грн.

- за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету 80 825 319,00 грн (вісімдесят мільйонів вісімсот двадцять п'ять тисяч триста дев'ятнадцять гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

- за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади (співфінансування) 21 164 681,00 грн (двадцять один мільйон сто шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна гривня 00 копійок), у т.ч. ПДВ.

З них кошти на 2025 рік

- 80 825 319,00 грн (вісімдесят мільйонів вісімсот двадцять п'ять тисяч триста дев'ятнадцять гривень 00 копійок) за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету.

- 21 164 681,00 грн (двадцять один мільйон сто шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна гривня 00 копійок) за рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади.

Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».

1.2. Пункт 4.3. Розділу IV Договору викласти в новій редакції:

«4.3. Джерело фінансування робіт

- за рахунок КПКВК 0611262 «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» -80 825 319,00 грн.

- за рахунок КПКВК 0611261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою» -21 164 681,00 грн».

1.3. Пункт 5.1. Розділу V Договору викласти в новій редакції:

«5.1. Термін виконання робіт: з 28.03.2025 до 31.12.2025».

1.4. Додаток №1 «План фінансування», Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додаються.

1.5. Пункт 17.1. Розділу XVII Договору викласти в новій редакції:

«17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2025 або до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань по ньому».

1.6. Відповідно до листа Підрядника № 01/04-1 від 03.04.2025, п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, Постанови Кабінету Міністрів від 04 грудня 2019 року № 1070 та на підставі п. 4.7. Договору встановити, що розмір попередньої оплати (авансу) для виконання робіт за Договором становить 21 164 681,00 грн (двадцять один мільйон сто шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна гривня 00 копійок).

Попередня оплата (аванс) надається строком на 3 місяці з дня отримання її Підрядником. По закінченню вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.

2. У зв'язку із відкриттям Підрядником рахунку, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, в частині банківських реквізитів Підрядника, додавши наступний рахунок: IBAN:UA848201720355989000000713237 Держказначейська служба України м. Київ

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.