

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-05-012245-a

Найменування замовника:	МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	45498515
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-05-012245-a
Номер договору про закупівлю:	162
Дата укладення договору про закупівлю:	20 травня 2025 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АТЦ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37053849
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02217, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАЙЗЕРА, будинок 10, квартира 37, +380674012068
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 травня 2025 16:06
Номер додаткової угоди:	1/172

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань щодо надання послуг до 15.07.2025 у зв'язку з виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження без зміни суми, визначеної в договорі про закупівлю.