

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-05-22-014171-a

Найменування замовника:	Держана установа "Полтавська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38502807
Місцезнаходження замовника:	36009, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, Київський район, пр.Заячий, 10/б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-05-22-014171-a
Номер договору про закупівлю:	38/з
Дата укладення договору про закупівлю:	18 червня 2025 16:12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3190212888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380967690660
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 липня 2025 12:34
Номер додаткової угоди:	№ 1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із надходженням листа Постачальника від 24.07.2025 щодо неможливості поставити у встановлений термін виробником LOEWE biochemica GmbH Товару, що підтверджується листом від Виробника від 11.07.2025р. Продовжити строк поставки товару до 20.08.2025